

ПРИНЯТО
На заседании Педагогического совета
Протокол № 14 от 05.06.2020

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ СШ № 2
№ 107 от 05.06.2020

**План (дорожная карта)
внедрения проекта «Целевая модель наставничества»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Июнь 2020 г.	Директор
2.	Назначение куратора проекта «Целевая модель наставничества»	Август 2020 г.	Директор
3.	Обучение куратора	Август-сентябрь 2020 г.	Директор
4.	Разработка программы целевой модели наставничества	Август 2020 г.	Куратор
5.	Информационное сопровождение проекта: - внутри учреждения (педагоги, родители, обучающиеся) – <i>педагогический совет, родительские собрания и т.д.</i> ; - вне учреждения (потенциальные наставники) – <i>встречи с представителями организаций, выпускниками, социальными партнерами.</i> Размещение информации о проекте на официальном сайте школы, в социальных сетях.	Август-сентябрь 2020 г.	Куратор
6.	Разработка программы обучения наставников	Сентябрь 2020 г.	Куратор
7.	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор
8.	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор
9.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор	Сентябрь 2020 г.	Куратор

	согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы		
10.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2020 г.	Куратор
11.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	До 15 октября 2020 г.	Куратор
12.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2020 г.	Куратор
13.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	До 17 октября 2020 г.	Куратор
14.	Отбор и обучение наставников	18-30 октября 2020 г.	Куратор
15.	Организация групповой встречи. Формирование наставнических пар/групп.	До 10 ноября 2020 г.	Куратор
16.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 18 ноября 2020 г.	Куратор
17.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 25 ноября 2020 г.	Куратор
18.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 28 ноября 2020 г.	Куратор
19.	Организация совместной деятельности наставника и наставляемого	декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.	Куратор, наставник